

CRONOPROGRAMMA GENERALE LAVORI SOTTOPASSO VIA ROSE

- Progetto Preliminare agosto 2016
- Progetto Definitivo giugno 2017
- Validazione Indagini Ambientali novembre 2017
- Progetto Esecutivo maggio 2018
- Gara d'appalto
- Avvio opere propedeutiche gennaio 2019
- Spostamento Sottoservizi febbraio 2019 – maggio 2019
- Avvio Lavori Sottopasso giugno 2019
- Bonifica Ordigni Bellici luglio 2019
- Fine Lavori Sottopasso settembre 2020