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NUOVA PALAZZINA LABORATORI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA
LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA

BRESCIA

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E ECONOMICA (PFTE)
Aree Verdi - Cronoprogramma
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0 20/01/2023 Emissione per il Comune IVA COD CAP
1
2
3
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Rifint: 1720218



Nuovo Polo Laboratoristico dell'lstituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Aree Verdi

Task Name

ID Duration M1 M2 M3 M4 M5 M6
wt lowt | owe [ ows | owa | ows [ we | wz | we [ wo | wio | wir | wiz | wiz | wia | wis | wie | wiz | wis | wio | woo | war | wo2 | wes | wea | wos |
1 Aree Verdi 135 days
2 Demolizioni 2 days _ Demolizioni
3 Scavi 4 days (yww Scavi
|
4 Rimozione essenze 2 days ‘)= Rimozione essenze
|
5 Realizzazione opere civili per impianti 15 days ‘T - Realizzazione opere civili per impianti
6 Realizzazione pista ciclabile 30 days e _Realizzazione pista ciclabile
7 Installazione pali d'illuminazione 10 days ‘:' _Installazione pali d'illuminazione
8 Realizzazione cablaggio impianti elettrici 5 days ‘T' __Realizzazione cablaggio impianti elettrici
|
9 Realizzazione nuova recinzione 10 days ‘?' - Realizzazione nuova recinzione
|
10 Rinterri 5 days ‘:' - Rinterri
|
11 Preparazione terreno 15 days ‘ﬁ:' - Preparazione terreno
12 Messa in dimora essenze 20 days ‘:, . Messa in dimorg essenze
13 Semina a prato 5 days ‘yre Semina a prato
|
14 Nuova palizzata 2 days ‘?;Nuova palizzata
|
15 Realizzazione impianto di irrigazione 10 days Om Realizzazione impianto di irrigazio




