

# ALLEGATO "A"

**Comune di Brescia**

Provincia di Bs

## DIAGRAMMA DI GANTT

**cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Completamento pista ciclo-pedonale Via Locchi / Via delle Razziche

**COMMITTENTE:** ORI MARTIN SPA.

**CANTIERE:** Via delle Razziche - Q.re S.Bartolomeo, Brescia (Bs)

Brescia, 12/01/2023

**IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(Ing. BUFFOLI MICHELE)

*per presa visione*

**IL COMMITTENTE**

( Agnelli Dott. Andrea )

**Ing. BUFFOLI MICHELE**

VIA GIOVANNI PASCOLI, 3

25126 BRESCIA (BS)

Tel.: 3358393534 - Fax: 0303752221

E-Mail: progettazione@studiobuffoli.it

Nome attività	Durata	Luglio 2023																															Agosto 2023																															Settembre 2023																															
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>	3 g	▼																																																																																													
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3 g	Z1	3																																																																																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1	3																																																																																												
<b>Apprestamenti del cantiere</b>	3 g	▼																																																																																													
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z1	3																																																																																												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g	Z1	3																																																																																												
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	3 g	Z1	3																																																																																												
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>	5 g	▼																																																																																													
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	5 g	Z1	5																																																																																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	5 g	Z1	5																																																																																												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzie	5 g	Z1	5																																																																																												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	5 g	Z1	5																																																																																												
<b>Realizzazione sottoservizi</b>	20 g	▼																																																																																													
Scavo a sezione obbligata	5 g	Z1	5																																																																																												
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	11 g											Z1	11																																																																																		
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	11 g											Z1	11																																																																																		
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	11 g											Z1	11																																																																																		
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	7 g																		Z1	7																																																																											
<b>Conduttura elettrica</b>	2 g	▼																																																																																													
Posa di conduttura elettrica	2 g																					Z1	2																																																																								
Esecuzione di protezioni elettriche	2 g																					Z1	2																																																																								
<b>Pubblica illuminazione</b>	2 g	▼																																																																																													
Realizzazione di impianto di messa a terra	2 g																					Z1	2																																																																								
<b>Pista ciclopedonale</b>	43 g	▼																																																																																													
<b>Sede stradale pista ciclopedonale</b>	29 g	▼																																																																																													
Scavo a sezione obbligata	5 g	Z1	5																																																																																												
Scavo eseguito a mano	5 g	Z1	5																																																																																												
Rinterro di scavo eseguito a macchina	1 g																					Z1	1																																																																								
Rinterro di scavo eseguito a mano	1 g																					Z1	1																																																																								
Formazione di rilevato stradale	14 g															Z1	14																																																																														
Formazione di sottofondi	14 g															Z1	14																																																																														
Formazione di manto di usura e collegamento	14 g															Z1	14																																																																														
<b>Opere al contorno per lavori stradali</b>	39 g	▼																																																																																													
Rimozione essenze arboree (piante/cespugli)	2 g	Z1	2																																																																																												
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori	14 g															Z1	14																																																																														

