



SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA MARCONI 12

IL QUADRO ECONOMICO

		PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE	CONTO FINALE
A. IMPORTO LAVORI DA APPALTARE		IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO	IMPORTO
1	LAVORI	64.839,75 €	57.298,89 €	62.036,18 €	61.636,12 €
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	64.839,75 €	57.298,89 €	62.036,18 €	61.636,12 €
O.S. 1	ONERI SICUREZZA	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
	TOTALE O.S. NON SOGGETTI A RIBASSO	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
IMPORTO TOTALE DA APPALTARE		66.339,75 €	58.798,89 €	63.536,18 €	63.136,12 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE		IMPORTO			
	Iva 22% su opere (PARTE A)	14.594,75 €	12.935,76 €	13.977,96 €	13.977,96 €
	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/16	1.326,80 €	1.326,80 €	1.434,00 €	1.434,00 €
	Imprevisti	2.738,70 €	7.173,46 €	3.347,28 €	3.747,34 €
	Perizie di variante in corso d'opera		4.765,09 €	2.704,58 €	2.704,58 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		18.660,25 €	26.201,11 €	21.463,82 €	21.863,88 €
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA(A+B)		85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €