


STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 2022

ALL'INTERNO DEL SIN BS-CAFFARO



STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 2022

A SUD DEL SIN BS-CAFFARO (area ordinanza)



STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 2022

	INTERVENTI	SUPERFICIE	QUADRO ECONOMICO	BONIFICA/MISE
aree interne SIN BS CAFFARO	SCUOLA DIVISIONE ACQUI SCUOLA PASSO GAVIA	9.000,00 m ²	-	Area verde bonificata
	GIARDINI VIA NULLO	6.000,00 m ²	-	Certificazione di avvenuta bonifica 2016
	PARCO PASSO GAVIA	13.000,00 m ²	2.200.000,00 €	Certificazione di avvenuta bonifica 2019
	ROGGE 1-2 STRALCIO	4.000,00 m ²	1.200.000,00 €	MISE conclusa nel 2021
	CAMPO ATLETICA CALVESI	32.000,00 m ²	4.150.000,00 €	Bonifica in corso (fine lavori prevista 2022)
aree a sud del SIN BS CAFFARO	SCUOLA DELEDDA E CALVINO	13.500,00 m ²	-	Certificazione avvenuta bonifica 2016
	PARCO PARENZO SUD-OVEST	5.300,00 m ²	1.248.148,00 €	Certificazione avvenuta bonifica 2020
	PARCO PARENZO SUD-EST	7.600,00 m ²	1.200.000,00 €	Certificazione avvenuta bonifica 2022
	PARCO PARENZO NORD	8.150,00 m ²	1.210.000,00 €	Bonifica in corso (fine lavori prevista 2022)
	PARCO PALERMO	1.600,00 m ²		Bonifica in corso (fine lavori prevista 2022)
	PARCO CACCIAMALI	6.100,00 m ²	1.000.000,00 €	Bonifica in corso (fine lavori prevista 2022)
	PARCO LIVORNO	38.000,00 m ²	5.700.000,00 €	Area prossima alla bonifica (progetto esecutivo in corso)
	PARCO FURA	12.900,00 m ²	1.580.000,00 €	Area prossima alla bonifica (progetto esecutivo in corso)