

A.6 Cronoprogramma delle attività del progetto

Indicare i tempi di avvio e di esecuzione delle azioni e delle relative attività proposte.

Tipologia art. 7	Titolo Azione	Titolo Attività	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	
A e C	A.1 e C: numero unico e accoglienza	Reperibilità													
		Accoglienze emergenza													
		Fondo di garanzia													
	A.2: equipe tecnica	Formazione condivisa operatrici													
		Incontri equipe													
	A.3: gruppo mediazione culturale	Formazione mediatori													
Mediazione a chiamata															
B	B.1: Presa in carico rischio medio alto	Accoglienza													
		Presa in carico													
	B.2: Consulenza e assistenza legale	Consulenze legali													
		Assistenza legale													
	B.3: gruppi auto mutuo	Consulenza psicologica													

Tipologia art. 7	Titolo Azione	Titolo Attività	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12
	aiuto e supporto psicologico	Sostegno psicologico												
		Gruppi Auto Mutuo Aiuto												
	B.4: sportelli funzionali	Sportello Auser												
		Sportello Tribunale												
	B.5: gestione Centro Antiviolenza	Gestione spese												
		Segreteria Centro												
Implementazione rete	1: tavoli tecnici tematici	Tavoli tematici												
		Plenaria												
	2: ampliamento rete	Nuove adesioni												
Azioni trasversali	1: Coordinamento, monitoraggio e rendicontazione	Coordinamento												
	2: Comunicazione	Comunicazione												