

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Decreto Legislativo 81/2008

PIANO ATTUATIVO PER FORMAZIONE DI NUOVA CONCESSIONARIA AUTOVETTURE

NUOVO TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE IN VIA VALCAMONICA

GRUPPO BOSSONI SPA

Via G. Agnelli n.3 – 25034 Orzinuovi (BS)

CRONOPROGRAMMA

FASI DI LAVORO	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120
1 FRONTE NORD: TRATTO 1 (A-D)	■	■	■	■																				
2 FRONTE NORD: TRATTO 2 (D – via R. Putelli)					■	■	■	■																
3 FRONTE NORD: TRATTO 3 (via R. Putelli – G)									■	■	■	■	■	■	■	■								
4 FRONTE SUD: TRATTO 1 (H – fermata bus)													■	■	■	■								
5 FRONTE SUD: TRATTO 2 (fermata bus – L)																	■	■	■	■	■	■	■	■
6 FRONTE SUD: TRATTO 3 (L- M)																						■	■	■